

**Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик
«ВЫБОР»**

**ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
№ 18-36-000012-04 от 07 марта 2018 г.**

**по комплексному освоению в целях жилищного строительства земельного участка S = 13 га. II этап строительства.
Жилой дом поз. 6 по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 209.**

Выполняя требования ст. 19, 20, 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений, в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ООО Специальный застройщик «ВЫБОР» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

Раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», изложить в следующей редакции:

**«Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию
об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости**

| | | | |
|---|----------------|---|--|
| 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства | 17.1.1. | Этап реализации проекта строительства | 1 этап (25% готовности объекта) |
| | 17.1.2. | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | 1 квартал 2018 г. |
| 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства | 17.1.1. | Этап реализации проекта строительства | 2 этап (50% готовности объекта) |
| | 17.1.2. | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | 3 квартал 2018 г. |
| 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства | 17.1.1. | Этап реализации проекта строительства | 3 этап (75% готовности объекта) |
| | 17.1.2. | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | 4 квартал 2018 г. |
| 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства | 17.1.1. | Этап реализации проекта строительства | 4 этап (100% готовности объекта) |
| | 17.1.2. | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | 2 квартал 2019 г. |
| 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства | 17.1.1. | Этап реализации проекта строительства | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости |
| | 17.1.2. | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | 2 квартал 2019 г. |

Генеральный директор

ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР»

А.И. Цыбань

12 апреля 2018 года

Изменения в проектную декларацию размещены на сайте: <http://vyborstroi.ru> 12 апреля 2018 г.

