

**Общество с ограниченной ответственностью
Специализированный застройщик
«ВЫБОР»**

**ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
№ 18-36-000013-04 от 12 марта 2018 г.**

**по комплексному освоению в целях жилищного строительства земельного участка S = 13 га. II этап строительства.
Жилой дом поз. 9 по адресу: г. Воронеж, Московский проспект, 193.**

Выполняя требования ст. 19, 20, 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений, в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ООО Специальный застройщик «ВЫБОР» вносит следующие изменения в проектную декларацию:

Раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», изложить в следующей редакции:

**«Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию
об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости**

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства	1 этап (25% готовности объекта)
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 квартал 2018 г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства	2 этап (50% готовности объекта)
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 квартал 2018 г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства	3 этап (75% готовности объекта)
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 квартал 2018 г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства	4 этап (100% готовности объекта)
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2019 г.
17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	Этап реализации проекта строительства	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.2.	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 квартал 2019 г.

Генеральный директор
ООО Специализированный застройщик «ВЫБОР»



А.И. Цыбань

12 апреля 2018 года

Изменения в проектную декларацию размещены на сайте: <http://vyborstroi.ru> 12 апреля 2018 г.